

PRESTATAIRE

DCRS Consulting

Rinaldis Damien – Chef de projet
Rinaldis Damien – Dev. Back-end
Ethan Stasse – Dev. Sécurité

contact@dcrs-consulting.fr

CLIENT

Gantois Industries

Nicolas Gaillard
nicolas.gaillard@gantois.com

Devis n° **DCRS-2026-042**

Date : **22 février 2026**

Validité : **30 jours**

Réf. mission : **SAE4 2026 – SAE4Cine**

Objet : Proposition commerciale pour l'audit, la sécurisation, l'optimisation des performances et la conteneurisation de l'application web SAE4Cine.

01 Contexte de la mission

Dans le cadre du projet SAE4 2026, Gantois Industries confie à DCRS Consulting la mission d'analyser, corriger et améliorer l'application SAE4Cine — un site web de vote cinématographique développé en PHP/MySQL.

L'application présente actuellement plusieurs déficiences identifiées lors d'un premier audit interne, portant sur trois axes prioritaires :

**Sécurité**

Mots de passe non hashés, injections SQL, absence de protection CSRF/XSS.

**Performance**

Requêtes SQL non optimisées, absence de cache, temps de réponse excessifs.

**Robustesse**

Gestion d'erreurs inexistante, absence de tests, code non documenté.

02 Périmètre et prestations proposées

DCRS Consulting propose une intervention structurée en deux phases, conformément aux exigences du cahier des charges SAE4 2026 :

PHASE 1

Audit & Analyse
≤ 22 fév. 2026

- Rapport d'audit complet de l'application existante (code, BDD, sécurité)
- Rédaction du cahier des charges et de la proposition commerciale
- Initialisation et structuration de l'environnement Git / GitLab
- Planning détaillé des phases 2 et 3

PHASE 2

Développement
5 & 12 juin 2026

- Correction des vulnérabilités de sécurité (CSRF, XSS, injections SQL, hashage bcrypt/argon2)
- Optimisation des performances (cache, requêtes SQL, compression HTTP)
- Amélioration de la robustesse (gestion d'erreurs, logs, tests PHPUnit)
- Mise en conformité RGAA 4 (accessibilité, contraste, structure HTML)
- Conteneurisation complète avec Docker et Docker Compose
- Rédaction de la documentation technique et présentation orale finale

03 Détail du chiffrage

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des jours/homme et le coût associé à chaque prestation. Le tarif journalier moyen appliqué est de 450 € HT (tarif junior – alternant).

Prestation	Responsable	Phase	Jours	TJM (€)	Total HT
Rapport d'audit (code, BDD, sécurité)	Groupe	Phase 1	3,0 j	450 €	1 350 €
Cahier des charges & proposition commerciale	R. Damien	Phase 1	1,5 j	450 €	675 €
Mise en place environnement Git / GitLab	Groupe	Phase 1	0,5 j	450 €	225 €
Correction vulnérabilités sécurité (CSRF, XSS, SQL, bcrypt)	E. Stasse	Phase 2	4,0 j	450 €	1 800 €
Optimisation performances & base de données	D. Rinaldis	Phase 2	3,0 j	450 €	1 350 €
Robustesse, tests unitaires PHPUnit & gestion erreurs	Groupe	Phase 2	3,0 j	450 €	1 350 €
Conteneurisation Docker & Docker Compose	Groupe	Phase 2	2,0 j	450 €	900 €
Mise en conformité RGAA 4 (accessibilité)	R. Damien	Phase 2	1,5 j	450 €	675 €
Documentation technique & présentation orale	Groupe	Phase 2	2,0 j	450 €	900 €
TOTAL JOURS / HOMME			20,5 j		
TOTAL HT					9 225 €
TVA (20 %)					1 845 €
TOTAL TTC					11 070 €

04 Planning prévisionnel

Semaine	Livrables	Responsable	Échéance	Statut
Semaine 1	Audit complet + Cahier des charges + Git	Groupe / R. Damien	22 fév. 2026	☐ À livrer
Semaine 2	Corrections sécurité + Optimisation performances	E. Stasse / D. Rinaldis	Mars 2026	 Planifié
Semaine 3	Tests PHPUnit + Docker + RGAA	Groupe complet	Avr. 2026	 Planifié
Semaine 4	Documentation + Présentation orale finale	Groupe complet	5 & 12 juin	 Planifié

05 Conditions de la proposition

Validité de l'offre	30 jours à compter de la date d'émission (22 février 2026)
Modalités de paiement	50 % à la commande – 50 % à la livraison finale (Phase 2)
Pénalités de retard	Non applicables (contexte pédagogique SAE4)
Propriété intellectuelle	Le code source livré est la propriété de Gantois Industries à réception du paiement intégral
Confidentialité	Ce document est confidentiel et ne peut être communiqué à des tiers sans accord préalable
Respect des délais	Les délais sont conditionnés à la mise à disposition de l'application existante et des accès nécessaires

Pour DCRS Consulting

Rinaldis Damien – Chef de projet

Signature :

Date : _____

Pour Gantois Industries

Nicolas Gaillard – Commanditaire

Bon pour accord :

Date : _____